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Dauerthal, 19.08.2025 

Projektfortschritt 

• Am 31. März 2025 wurden die vollständigen 

Genehmigungsantragsunterlagen für den Windpark Westerwald 

2 fristgerecht eingereicht. Damit ist ein wesentlicher Meilenstein im 

Verfahren erreicht. 

• Im Anschluss sind bereits mehrere Rückmeldungen der Träger 

öffentlicher Belange (TÖB) eingegangen. Diese werden derzeit 

im Rahmen des laufenden Genehmigungsverfahrens ausgewertet 

und berücksichtigt. 

• Von Seiten der Oberen Naturschutzbehörde sowie der Oberen 

Forstbehörde stehen Rückmeldungen aktuell noch aus. Mit deren 

Eingang wird in den kommenden Wochen gerechnet. 

 

Stellungnahmen & Bearbeitung 

• Die Firma ENERTRAG hat zu den bislang eingegangenen 

Stellungnahmen der TÖB eine umfassende Rückäußerung 

vorgelegt. Diese wurde fristgerecht eingebracht und dient der 

weiteren Klärung offener Fragen. 

 

Flächensicherung 

• Parallel zum Genehmigungsverfahren schreitet die Sicherung der 

Kabeltrasse weiter voran. Hier konnten im vergangenen Quartal 

weitere Fortschritte erzielt werden. Die Abstimmungen mit den 

betroffenen Eigentümern werden fortgesetzt, um die notwendigen 

vertraglichen Vereinbarungen vollständig abzusichern. 

 

Ausblick 

Im kommenden Quartal wird der Fokus auf der Auswertung der noch 

ausstehenden Stellungnahmen sowie auf der weiteren Flächensicherung für 

die Kabeltrasse liegen. Mit diesen Schritten wird die Grundlage geschaffen, 

das Genehmigungsverfahren zügig voranzubringen und die nächsten 

Meilensteine im Projekt zu erreichen. 

 


