

Gemeindevorstand der Gemeinde Waldbrunn(Westerwald)
Peter Blum (Bürgermeister)
Hauser Kirchweg 4
65620 Waldbrunn(Westerwald)

Ansprechpartner

Tim Kunze
Projektleiter Region West

T +49(0) 39854 6459 5275
tim.kunze@enertrag.com

Quartalsbericht – Windpark Westerwald II Stand: April 2025

Dauerthal, 28.04.2025

Die ENERTRAG SE informiert über den aktuellen Fortschritt des Windparks Westerwald II, dessen Planung auf dem Gebiet der Gemeinde Waldbrunn weiter voranschreitet.

Projektfortschritt

In den vergangenen Monaten konnten zentrale Meilensteine im Genehmigungsverfahren erreicht werden. Sämtliche für die Antragsstellung notwendigen Gutachten – unter anderem zu Schall, Schattenwurf, Natur- und Artenschutz und vorallem die notwendigen Baugrund- und Hydrogeologieuntersuchungen wurden abgeschlossen. Der vollständige Genehmigungsantrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) wurde fristgerecht am 31.03.2025 eingereicht und befindet sich derzeit in der formalen Vollständigkeitsprüfung durch die zuständige Behörde (RP Gießen).

Ausblick auf den Genehmigungsprozess

Nach erfolgreicher Vollständigkeitsprüfung folgt die sogenannte Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der zuständigen Fachbehörden. In diesem Verfahrensschritt werden auch etwaige Hinweise und Bedenken gesammelt und im weiteren Prozess berücksichtigt. Ziel ist es, die Genehmigung bis Herbst / Winter 2025 zu erhalten.

Vorbereitung des Annex-Genemigungsverfahrens

Parallel zum Hauptantrag laufen derzeit die Vorbereitungen für das sogenannte Annex-Genemigungsverfahren. Dieses Verfahren umfasst die Genehmigung der externen Kabeltrasse sowie der Zuwegung. Die Erstellung der hierfür notwendigen Dokumente und Fachgutachten läuft nun an.

Parallele Flächensicherung für Kabeltrasse

Begleitend zu den Genehmigungsverfahren läuft aktuell die Flächensicherung für die geplante Kabeltrasse. Eingespeist werden soll in ein Umspannwerk südlich von Westerburg. ENERTRAG steht hierzu im engen Austausch mit den betroffenen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern.

Für Fragen oder Anregungen steht Ihnen das Projektteam der ENERTRAG SE gerne zur Verfügung.

ENERTRAG SE

Vorstand
Dr. Gunar Hering (Vors.)
Matthias König
Simon Hagedorn
Dr. Tobias Bischof-Niemz

Aufsichtsrat
Jörg Müller (Vors.)
Dr. Burkhard Bastuck
Dr. Stephan Döhler
Dr. Martin Altmann
Dr. Martin Handschuh
Dr. Heike Pfitzner
Matthias Platzeck

Sitz
Dauerthal
Gemeinde Schenkenberg

Gut Dauerthal
17291 Dauerthal

Handelsregister
Neuruppin HRB 13694

USt-IdNr. DE 199992116
Steuernr. 062/100/00176

www.enertrag.com

Commerzbank
IBAN:
DE16 1004 0000 0179 3017 00
BIC: COBADEFFXXX